

Subárea de Formação

Operações Setoriais

Mercado

Global

Modalidade*

Self Learning

Duração*

21h00min

Conteúdo Programático

Cegid Primavera | Construction - Using

Pré-requisitos

Conhecimentos do ERP, MS Project e Excel.

Destinatários

Técnicos ou utilizadores Cegid, que pretendam gerir o processo de produção de Obras através do ERP.

Enquadramento e Objetivos

Saiba como gerir projetos longos, complexos, com múltiplos intervenientes e listas extensas de materiais tornam o setor da Construção Civil e Obras Públicas muito sujeito a derrapagens.

Passa a fazer um controlo rigoroso do tempo de execução e dos custos conseguindo um maior controlo dos prazos de execução e dos custos.

Principais objetivos:

- Gestão integrada dos processos operacionais, administrativos e financeiros
- Otimização da gestão da obra, desde a fase de concurso até ao fecho do projeto e avaliação da rentabilidade
- Fluxos automáticos de informação que simplificam processos e aceleram as operações

* A modalidade e a duração poderão variar em função do mercado

PortugalT (+351) 253 309 241
academy.pt@email.cegid.com**Angola**T (+244) 936 699 391 / 222 440 450
academy.ao@email.cegid.com**Moçambique**T (+258) 843 098 183 / 21 303 388
academy.mz@email.cegid.com**Cabo Verde**T (+238) 975 19 31 / 356 37 73
academy.afr@email.cegid.com

Conteúdo do curso

Boas Vindas e Enquadramento do Curso

Parametrização Base

Definição de preços e itens relativos a (Pessoa/Equipamentos/Materiais/Diversos)

Definição de Fichas de Rendimento

Configuração das tabelas mestre da aplicação

Concursos

Criação de concursos relativos a (Obras/Subempreitadas/Contratos Adicionais)

Adjudicação de concursos

Análise de concursos

Orçamentação

Criação do orçamento de custo com base nas fichas de rendimento

Criação do orçamento de venda

Pedido de preço

Custos indiretos

Importação/Exportação do Ms Excel

Importação/Exportação css

Gestão de Medições das quantidades dos trabalhos

Reorçamentação

Planeamento

Planificação dos trabalhos do orçamento utilizando o Ms Project

Criação do Plano de pagamentos

Mapa de carga de pessoal/Equipamento

Prorrogações e suspensões

Portugal

T (+351) 253 309 241
academy.pt@email.cegid.com

Angola

T (+244) 936 699 391 / 222 440 450
academy.ao@email.cegid.com

Moçambique

T (+258) 843 098 183 / 21 303 388
academy.mz@email.cegid.com

Cabo Verde

T (+238) 975 19 31 / 356 37 73
academy.afr@email.cegid.com

Gestão de Obra

Dados da Obra

Controlo do estado da Obra

Adiantamentos

Garantias

Gestão de Subempreitadas

Adiantamentos de subempreiteiros

Plano de pagamentos

Assistente de criação de subempreitadas

Autos de subempreitadas

Revisão de preços de subempreitadas

Controlo de subempreitadas

Gestão de Contratos Adicionais

Adiantamentos de Contratos Adicionais

Plano de pagamentos de Contratos Adicionais

Autos de contratos adicionais

Controlo de Contratos Adicionais

Autos

Elaboração do auto de adjudicação/Execução

Mapa de Medições

Faturação do auto

Fecho Curso

*Duração real de conteúdos e duração estimada de auto-estudo.

Portugal

T (+351) 253 309 241
academy.pt@email.cegid.com

Angola

T (+244) 936 699 391 / 222 440 450
academy.ao@email.cegid.com

Moçambique

T (+258) 843 098 183 / 21 303 388
academy.mz@email.cegid.com

Cabo Verde

T (+238) 975 19 31 / 356 37 73
academy.afr@email.cegid.com