



Conteúdo Programático

Using – PRIMAVERA Construction



IN-CLASS



21h

Destinatários

Técnicos ou utilizadores Primavera, que pretendam Gerir o processo de produção de Obras através do ERP PRIMAVERA.

Nº mínimo de inscritos

6

Pré-requisitos

Conhecimentos do ERP Primavera, MS Project e Excel.

Certificação de técnicos:

[Clique aqui](#) para consultar os critérios de atribuição de créditos

Contactos

Angola/
(+244) 222 440 447
academy_ao@primaverabss.com

Cabo Verde/
(+238) 356 37 73
academy@primaverabss.com

Moçambique/
(+258) 21 303 388
academy_mz@primaverabss.com

Portugal/
(+351) 253 309 241
academy@primaverabss.com

Objetivos

Saiba como gerir projetos longos, complexos, com múltiplos intervenientes e listas extensas de materiais tornam o setor da Construção Civil e Obras Públicas muito sujeito a derrapagens. Passe a fazer um controlo rigoroso do tempo de execução e dos custos conseguindo um maior controlo dos prazos de execução e dos custos.

- Gestão integrada dos processos operacionais, administrativos e financeiros
- Otimização da gestão da obra, desde a fase de concurso até ao fecho do projeto e avaliação da rentabilidade
- Fluxos automáticos de informação que simplificam processos e aceleram as operações

Plano de Formação

Parametrização Base

Definição de preços e itens relativos a
(Pessoa/Equipamentos/Materiais/Diversos)
Definição de Fichas de Rendimento
Configuração das tabelas mestre da aplicação

Concursos

Criação de concursos relativos a
(Obras/Subempreitadas/Contratos Adicionais)
Adjudicação de concursos
Análise de concursos

Orçamentação

Criação do orçamento de custo com base nas fichas de rendimento
Criação do orçamento de venda
Pedido de preço
Custos indiretos
Importação/Exportação do Ms Excel
Importação/Exportação css
Gestão de Medições das quantidades dos trabalhos
Reorçamentação



Conteúdo Programático

Using – PRIMAVERA Construction



IN-CLASS



21h

Plano de Formação (cont.)

Planeamento

Planificação dos trabalhos do orçamento utilizando o Ms Project
Criação do Plano de pagamentos
Mapa de carga de pessoal/Equipamento
Prorrogações e suspensões

Gestão de Obra

Dados da Obra
Controlo do estado da Obra
Adiantamentos
Garantias

Gestão de Subempreitadas

Adiantamentos de subempreiteiros
Plano de pagamentos
Assistente de criação de subempreitadas
Autos de subempreitadas
Revisão de preços de subempreitadas
Controlo de subempreitadas

Gestão de Contratos Adicionais

Adiantamentos de Contratos Adicionais
Plano de pagamentos de Contratos Adicionais
Autos de contratos adicionais
Controlo de Contratos Adicionais

Autos

Elaboração do auto de adjudicação/Execução
Mapa de Medições
Faturação do auto

Contactos

Angola/
(+244) 222 440 447
academy_ao@primaverabss.com

Cabo Verde/
(+238) 356 37 73
academy@primaverabss.com

Moçambique/
(+258) 21 303 388
academy_mz@primaverabss.com

Portugal/
(+351) 253 309 241
academy@primaverabss.com

Área de formação
Operações Setoriais



Conteúdo Programático

Using – PRIMAVERA Construction



IN-CLASS



21h

Plano de Formação (cont.)

Controlo

- Gestão de custos manuais
- Fichas de pessoal
- Fichas de equipamento
- Exploração

Aprovisionamento

- Pedidos de preços – Em fase de concurso
- Pedidos de preços – Em Obra
- Requisições internas

Contactos

Angola/
(+244) 222 440 447
academy_ao@primaverabss.com

Cabo Verde/
(+238) 356 37 73
academy@primaverabss.com

Moçambique/
(+258) 21 303 388
academy_mz@primaverabss.com

Portugal/
(+351) 253 309 241
academy@primaverabss.com

Upgrading Skills

Primavera ACADEMY

www.primaveraacademy.com